

141/2023.

TÁJÉKOZTATÓ

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i testületi ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a 2023. évi beruházásokról, felújításokról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester




| 2023. évi felújítások és beruházások | | Költségvetési összeg ezer Ft | Tájékoztató | Felmerült költségek ezer Ft | Végösszeg ezer Ft |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Iskola | | | | |
| 1.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | | | |
| 1.2 | Hősök tere 1. tetőszigetelés felújítása | 5 000 | elkészült | | 1 442 |
| 1. | Összesen | 5 500 | | - | 1 442 |
| 2. | Óvoda | | | | |
| 2.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | folyamatos, lsd. melléklet | 425 | |
| 2.2 | Óvoda hűtés-fűtés tervezés | 4 500 | folyamatban | | |
| 2.3 | Csoportszobák szigetelése | 12 344 | elkészült | | 12 344 |
| 2.4 | Személyzeti mosdó felújítása | 1 520 | elkészült | | |
| 2.5 | Udvari játéktároló | 480 | beszerzés megtörtént | | 271 |
| 2.6 | Fénymásoló | 1 500 | beszerzés megtörtént | | 911 |
| 2. | Összesen | 21 344 | | 425 | 13 526 |
| 3. | Közösségi Ház és Könyvtár | | | | |
| 3.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | folyamatos, lsd. melléklet | 134 | |
| 3.2 | 4 db monitor TV vágógépekhez | 500 | beszerzés megtörtént | | 500 |
| 3.3 | 4 db nyeles mikrofon | 1 600 | beszerzés megtörtént | | 1 340 |
| 3.4 | 1 db fénymásoló | 1 500 | árajánlatkérés folyamatban | | |
| 3. | Összesen | 5 100 | | 134 | 1 840 |
| 4. | Gondozási Központ | | | | |
| 4.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 800 | folyamatos, lsd. melléklet | 146 | |
| 4.2 | Vízlágyító berendezés | 600 | elkészült | | 545 |
| 4.3 | 2 db laptop (office szoftver konfigurálás) | 850 | beszerzés megtörtént | | 850 |
| 4. | Összesen | 2 250 | | 146 | 1 395 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | 5. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | 5.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | folyamatos, lsd. melléklet | 107 | |
| 3. | 5.2 | Multifunkcionális nyomtató | 1 050 | beszerzés megtörtént | | |
| | 5. | Összesen | 1 550 | | 107 | 0 |
| | 6. | Temető | | | | |
| | 6.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | | | |
| | 6. | Összesen | 1 000 | | - | 0 |
| | 7. | Községgazdálkodás | | | | |
| | 7.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | | | |
| | 7.2 | Rendezési terv | 656 | folyamatos | | |
| | 7.3 | Garázstelep engedélyezési terv | 4 350 | elkészült, engedélyt megkaptuk | | 4 318 |
| | 7.4 | Liszt F. 14. 208. lakás parkettázása | 800 | elkészült | | 740 |
| | 7.5 | Ady 11/B lakás felújítása | 2 200 | elkészült | | 2 150 |
| | 7.6 | Liszt F. 31. lakás 2 db ablak cseréje | 700 | elkészült | | 691 |
| | 7.7 | Liszt F. 42. lakás 1 db ablak cseréje | 200 | elkészült | | 186 |
| | 7.8 | GLS Automata elektromos csatlakozás | 415 | kivitelezés folyamatban | | |
| | 7. | Összesen | 9 821 | | - | 8 085 |
| | 8. | Felszíni vízelvezetés | | | | |
| | 8.1 | | | | | |
| | 8. | Összesen | - | | | 0 |
| | 9. | Tó | | | | |
| | 9.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | folyamatos, lsd. melléklet | 487 | |
| | 9. | Összesen | 1 500 | | 487 | |
| | 10. | Strand | | | | |
| | 10.1 | Strand tervezés | 15 685 | | | |
| | 10. | Összesen | 15 685 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | 11. | Parkfenntartás | | | | |
| | 11.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | folyamatos, lsd. melléklet | 91 | |
| | 11. | Összesen | 1 000 | | 91 | 0 |
| | 12. | Utak, hidak | | | | |
| | 12.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 2 000 | | | |
| | 12.2 | Hunyadi utca útfelújítás tervezés | 500 | árajánlatkérés folyamatban | | |
| | 12.3 | Buszváró Cseri kanyar | 800 | elkészült | | 799 |
| | 12.4 | Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése | 200 | árajánlatkérés folyamatban | | |
| | 12.5 | Garanciális visszatartás (Berhidai út, Bánya utca Kaposi között) | 183 | | | |
| | 12.6 | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja) | 629 | | | |
| | 12.7 | Garanciális visszatartás (Újmandulás utca, Klapka utca, Kazinczy utca és kosztolányi Dezső utca) | 1 681 | | | |
| 5. | 12.8 | Akácfa utca fekvőrendőr | 1 500 | megrendelés megtörtént | | |
| 6. | 12.9 | PMTE bekötőút fekvőrendőr | 500 | megrendelés megtörtént | | |
| | 12. | Összesen | 7 993 | | - | 799 |
| | 13. | Közvilágítás | | | | |
| | 13.1 | Sugárút napelemes közvilágítás | 15 600 | elkészült | | 15 558 |
| | 13.2 | Napelemes világítás felújítása | 5 000 | elkészült | | 2 794 |
| | 13.3 | Közvilágítás hálózatbővítés | 800 | | | |
| | 13.4 | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja) | 160 | | | |
| | 13. | Összesen | 21 560 | | - | 18 352 |
| | 14. | Ivóvíz, szennyvíz | | | | |
| 1. | 14.1 | Szennyvíztelep | 793 770 | folyamatban | 642 350 | |
| 8. | 14.2. | Szennyvíztelep ÁFA | 173 435 | folyamatos | 173 435 | |
| | 14. | Összesen | 967 205 | | 815 785 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| | 15. | Orvosi rendelő | | | | |
| | | Felnőtt rendelő | | | | |
| | 15.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | | | |
| | 15.2 | Szerkezetmegerősítés, építészet tervezés | 800 | elkészült | | 795 |
| | | Gyermekorvosi rendelő | | | | |
| | 15.3 | Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | | | |
| | 15. | Összesen | 1 800 | | - | 795 |
| | 16. | Köztisztaság | | | | |
| | 16.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | folyamatos, lsd. melléklet | 965 | |
| | 16. | Összesen | 1 000 | | 965 | 0 |
| | 17. | Sporttelep | | | | |
| | 17.1 | Kisértékű tárgyi eszközök | 300 | | | |
| | 17.2 | Alapmegerősítés (vendégöltöző) | 1 800 | elkészült | | 1 772 |
| | 17.3 | Zuhanyzó felújítás (vendégöltöző) | 400 | elkészült | | 392 |
| | 17.4 | Bozsik öltöző felújítása | 1 300 | kivitelezés folyamatban | 500 | |
| | | Átadott pénzeszköz | | | | |
| | 17.5 | TAO önrész (PMTE) | 1 484 | folyamatos | | |
| 2. | 17.6 | Műfüves pálya | 3 979 | szerződést aláírtuk | | |
| | 17. | Összesen | 9 263 | | 500 | 2 164 |
| | 18. | Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok | | | | |
| 4. | 18.1 | Emléktábla | 200 | megrendelés megtörtént | | |
| | 18. | Összesen | 200 | | | 0 |
| | 19. | Ingatlanvásárlás | | | | |
| | 19.1 | | | | | |
| | 19. | Összesen | - | | - | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|
| | 20 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | | | |
| 7. | 20.1 | Lakóházak energetikai felújítása | 24 576 | folyamatos | | 18 946 | |
| | 20.2 | Fiatal családok lakástámogatása | 2 000 | napirend június 29-én | | 500 | |
| | 20.3. | M.Zs. támogatása (kölcsön) | 2 000 | átutalás megtörtént | | | 2 000 |
| | 20. | Összesen | 28 576 | | | 19 446 | 2 000 |
| | | 1-20. összesen *(404.170) | 1 101 297 | | | 838 086 | 50 398 |
| | | Mindösszesen: | | | | 888 484 | 81% |
| | | Elvégzendő felhalmozási tételek száma: | | 58 db | *(105) | 208 174 | (52%) |
| | | Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: | | 43 db | 74% *(79) | (75 %) | |
| | | Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: | | 20 db | 34% *(47) | (45 %) | |
| | | Befejezett, de ki nem fizetett tételek száma | | 3 db | 5% '(3) | (3 %) | |
| | | Pétfürdő, 2023. szeptember 19. | | | | | |
| | | *2022. évi adatok | | | | | |
| | 1. | KEHOP 5. 6. részszámla | | | | | |
| | 2. | 214/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 3. | 215/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 4. | 216/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 5. | 217/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 6. | 217/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 7. | 223/2023.(VIII.31.) számú határozat | | | | | |
| | 8. | ÁFA KEHOP | | | | | |



Horváth Éva

polgármester

Melléklet
2023. évi felújítások, beruházások kísértékű tárgyi eszköz beszerzései

2. Óvoda

előirányzat: 1000 ezer Ft

teljesítés: 425 ezer Ft (2 db porszívó, laminológép, hangszóró, mikrofon, 2 db ventilátor, kültéri ételkészítő hulladékátroló, telefon)

3. Községi Ház és Könyvtár

előirányzat: 1.500 ezer Ft

teljesítés: 134 ezer Ft (6 db mikrofon állvány, mérőkerék)

4. Gondozási Központ

előirányzat: 800 ezer Ft

teljesítés: 146 ezer Ft (2 db kártyaolvasó, nyomtató, mikrohullámú sütő, vízforraló)

5. Polgármesteri Hivatal

előirányzat: 500 ezer Ft

teljesítés: 107 ezer Ft (nyomtató, kávéfőző)

9. Tó

előirányzat: 1.500 ezer Ft

teljesítés: 487 ezer Ft (2 db hulladékgyűjtő, tűzoltó készülék, 10 db mentőmellény)

11. Parkfenntartás

előirányzat: 1.000 ezer Ft


teljesítés: 91 ezer Ft (támlás pad)

16. Köztisztaság

előirányzat: 1.000 ezer Ft

teljesítés: 965 ezer Ft (2 db fém hulladékgyűjtő, 20 db hulladékátroló)

Pétfürdő, 2023. szeptember 19.


Horváth Éva
polgármester

| 5. sz. Részszámla | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Teljesítési Igazolás | | | | | |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | | | | | |
| Teljesítési időszak: 2023.06.01. - 2023.07.31 | | | Teljesítés időpontja: 2023.07.31 | | |
| Szerződés tárgya: | | | | | |
| "Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00071 azonosítószámú, "Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosítószámú, "Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2021-00165 azonosítószámú, "Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2021-00167 azonosítószámú projektek építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal" | | | | | |
| Megrendelők: | | | | | |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. Nyilvántartási szám: 736163 | | | | | |
| Vállalkozó: | | | | | |
| Mészáros és Mészáros Zrt. Székhely: 8086 Felecsút, Fő utca 65. Adószám: 27420322-2-07, Cégjegyzékszám: 07-10-001584 | | | | | |
| A projekt készültégi foka jelen Közbesz. Fizesési Igazolás teljesítési időpontjában: | | | | | 59,50% |
| Létesítményre vonatkozó, jelen Teljesítési Igazoláshoz tartozó teljes projektre vonatkoztatott százalékos értéke: | | | | | 25,20% |
| A Vállalkozó által benyújtott 5. sz. Teljesítési Igazolás részletezése Létesítményelemre vonatkozóan | | | | | |
| Települési költségelem neve | Ajánlati ár (települési költségbontás) | Létesítmény elemenkénti Teljesítés mértéke (%) | Teljesítés összege (Ft) | Előleg levonás (Ft) | Pénzügyileg teljesítendő (Ft) |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | 1 219 994 000 Ft | 25,20% | 307 442 760 Ft | 92 232 828 Ft | 215 209 932 Ft |
| azaz háromszázhetmillió-négyszáznegyvenkettőezer-hétszázhatvan Forint | | | | | |

Fenti összegek nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA megfizetése az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény alapján történik.

A Vállalkozó benyújtotta az 5. sz. rész-számlához tartozó Közbesz. Fizesési Igazolást az összes vonatkozó mellékletével együtt átvizsgálásra és jóváhagyásra a Vezető Műszaki Ellenőri Szervezetnek.

A Vezető Műszaki Ellenőr az 5. sz. Közbesz. Fizesési Igazolásban szereplő tételeket és összegeket, áttekintette és a valóságnak megfelelőnek találta ezért aláírásával jóváhagyja, ezáltal a Vállalkozó jogosult az 5. sz. rész-számla benyújtására.

Továbbá a Vezető Műszaki Ellenőr javasolja az 5. sz. Közbesz. Fizesési Igazolás aláírását és ezáltal annak az elfogadását és tudomásulvételét a Megrendelőnek és a FIDIC Mérnöknek.

Mellékletek:

I/I. Nyilatkozat a teljesítésbe bevont Alvállalkozóknak járó összegről.

Kelt: 2023. július 31.

Szente Attila László
FIDIC Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium

2023-08-01

Horváth Éva
polgármester
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

2023-08-04

Molnár Építőmérnöki
Szolgáltatások Kft. Mészáros és Mészáros
2890 Tata, Budai Nagy Antal Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Adószám: 23728893-1-11 8086 Felecsút, Fő utca 65.
Cégjegyzékszám: 07-10-001584
Adószám: 27420322-2-07

Molnár László
Vezető Műszaki Ellenőr
Molnár Építőmérnöki Szolgáltatások Kft.

2023-08-03

Ragy Sándor
projektvezető
Mészáros és Mészáros Zrt.

2023-07-31

| 6. sz. Részszámla Teljesítési Igazolás Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Teljesítési időszak: 2023.08.01. - 2023.08.31 | | | Teljesítés időpontja: 2023.08.31 | | |
| Szerződés tárgya: | | | | | |
| "Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00071 azonosítószámú, "Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosítószámú, "Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2021-00165 azonosítószámú, "Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2021-00167 azonosítószámú projektek építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal" | | | | | |
| Megrendelő: | | | | | |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. Nyilvántartási szám: 736163 | | | | | |
| Vállalkozó: | | | | | |
| Mészáros és Mészáros Zrt. Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65. Adószám: 27420322-2-07, Cégjegyzékszám: 07-10-001584 | | | | | |
| A projekt készültségi foka jelen Közbenő Fizetési Igazolás teljesítési időpontjában: | | | | | 69,03% |
| Létesítményre vonatkozó, jelen Teljesítési Igazoláshoz tartozó teljes projektre vonatkoztatott százalékos értéke: | | | | | 8,97% |
| A Vállalkozó által benyújtott 6. sz. Teljesítési Igazolás részletezése Létesítményelemre vonatkozóan | | | | | |
| Települési költségelem neve | Ajánlati ár (települési költségbontás) | Létesítmény elemenkénti Teljesítés mértéke (%) | Teljesítés összege (Ft) | Előleg levonás (Ft) | Pénzügyileg teljesítendő (Ft) |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | 1 219 994 000 Ft | 8,97% | 109 401 200 Ft | 32 820 360 Ft | 76 580 840 Ft |
| azaz egyszázkilencmillió-négy százegyezer-kettő száz Forint | | | | | |

Fenti összegek nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA megfizetése az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény alapján történik.

A Vállalkozó benyújtotta a 6. sz. rész-számlához tartozó Közbenő Fizetési Igazolást az összes vonatkozó mellékletével együtt átvizsgálásra és jóváhagyásra a Vezető Műszaki Ellenőri Szervezetnek.

A Vezető Műszaki Ellenőr a 6. sz. Közbenő Fizetési Igazolásban szereplő tételeket és összegeket, áttekintette és a valóságnak megfelelőnek találta ezért aláírásával jóváhagyja, ezáltal a Vállalkozó jogosult a 6. sz. rész-számla benyújtására.



Továbbá a Vezető Műszaki Ellenőr javasolja a 6. sz. Közbenő Fizetési Igazolás aláírását és ezáltal annak az elfogadását és tudomásulvételét a Megrendelőnek és a FIDIC Mémőknek.

Mellékletek:

I/1. Nyilatkozat a teljesítésbe bevont Alvállalkozóknak járó összegről.

Kelt: 2023. augusztus 31.


Szenté Attila László
FIDIC Mémők
Építési és Közlekedési Minisztérium



Horváth Éva
polgármester
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

**Molnár Építőmérnöki
Szolgáltatások Kft.**
2890 Tata, Budai Nagy Antal u. 31. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 2
Adószám: 2328893-1-11
8086 Felcsút, Fő utca 2
Cégjegyzékszám: 07-10-001584
Adószám: 27420322-2-07
80
Mészáros és Mészáros
Nagy Sándor
projektvezető
Mészáros és Mészáros Zrt.

2023 AUG 31.

Barna Edit

2023 AUG 31.

2023 AUG 31.

2.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 214/2023.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2022. évi sportfejlesztési programjában szereplő pétfürdői műfüves pálya MLSZ általi felújításához szükséges, a Képviselő-testület 281/2022.(X.27.) számú határozatában elfogadott 13.778.314,- Ft önerőt 3.979.232,- Ft-tal megemeli az általános tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a PMTE és az Önkormányzat közötti Megállapodás megkötésére, valamint az MLSZ és PMTE közötti együttműködési megállapodás aláírása után az összeg átutalására az egyesület számlájára.

Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő megállapodás megkötésére: 2023. szeptember 10.

Felelős: Horváth Éva polgármester

3.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 215/2023.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatát - multifunkciós nyomtató beszerzése céljából – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére megemeli 1.050.000 forinttal.

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésre a költségvetés során következő módosításakor legyen figyelemmel.

Határidő: a költségvetés módosítására: 2023. szeptember 28.

Felelős: Horváth Éva polgármester

4.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 216/2023.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Újhelyi Gábor festőművész, művésztanár emlékének megőrzésére a Pétfürdő Hősök tere 3. számú épület falára emléktáblát helyez el 2023. év október hó 1. napján.

Az emléktábla készítésének és elhelyezésének költségére a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 200.000,- Ft fedezetet biztosít.

Az emléktábla A/4-es méretű legyen és az alábbi szöveg álljon rajta:

Ebben a házban élt és alkotott 1952-től 2005-ig Újhelyi Gábor művésztanár és festőművész.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társasház lakóival egyeztessen és intézkedjen az emléktábla megrendeléséről, valamint jelen határozatban foglaltakra a költségvetés során következő módosításakor legyen figyelemmel.

Határidő: a) az egyeztetésre: 2023. szeptember 15.
b) megrendelésre: 2023. szeptember 15.
c) költségvetés módosítására: 2023. szeptember 28.

Felelős: mindhárom pontért: Horváth Éva polgármester

5. és 6.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 217/2023.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közlekedési Konceptióban 2023-as évre meghatározott intézkedések közül a következőket megvalósítja:

- 1) A Hősök terére bevezető útszakaszok elején lévő 20 km-es „Sebességkorlátozás” jelzőtábla cseréje 20 km-es „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtáblára.
- 2) Az Akácfa utca Temető utca - Ösküi utca közötti szakaszán 3 db forgalomcsillapító küszöb telepítése. (Temető utca – Névtelen utca (1929 hrsz-ú) út, Névtelen utca (1929 hrsz-ú út) – Ifjúság útja, Ifjúság útja – Ösküi út közötti szakasz.) Ezzel egyidőben a létesítmény előtt 50 m-es távolságban az „Egyéb veszély” jelzőtábla és „Egyetlen úttest” (sebességcsökkentő borda) tábla kihelyezése.
- 3) A sportpályához vezető útszakaszon 1 db forgalomcsillapító küszöb telepítése a patak feletti híd folytatásában, valamint mindkét irányból „Egyetlen úttest” tábla (sebességcsökkentő borda) kihelyezése.

A Képviselő-testület a 2) pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a forgalomcsillapító küszöbök telepítésének helyéről az adott utcaszakaszon élők véleményét kikéri.

Az 1) pontban lévő munka megvalósítás költségeire a fedezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Utak, Hidak szakfeladat dologi kiadási előirányzatában biztosított.

A Képviselő-testület a 2) pontban lévő munka megvalósítására 1,5 millió forintot, a 3) pontban lévő munka megvalósítására 500 ezer forintot különít el az általános tartalék terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatban foglaltak végrehajtására, egyúttal a határozatban foglaltakra a költségvetés során következő módosításakor legyen figyelemmel.

Határidő: a megrendelésre: 2023. szeptember 30.
költségvetés módosításra: 2023. szeptember 28.

Felelős: Horváth Éva polgármester

7.

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 223/2023.(VIII.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tó körüli 2 db szaletlit felújítja.

A Testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Szabadidős park, fürdő, strand és tó üzemeltetés dologi kiadásának előirányzatát 1,5 millió forint + ÁFA összeggel megemeli az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére és hogy a határozatban foglaltakra a költségvetés során következő módosításakor legyen figyelemmel.

Határidő: a megrendelésre: 2023. szeptember 15.
a költségvetés módosításra: 2023. szeptember 28.

Felelős: Horváth Éva polgármester