

**112/2024.**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. augusztus 29-i ülésére**

**Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs**



**Tárgy: Hősök tere Általános iskola fűtésfelújítás**

**Előterjesztő: Horváth Éva polgármester**

**Előkészítő: Tránszki László környezetvédelmi és településüzemeltetési  
ügyintéző**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A DS Gázszerelő Bt (Várpalota, Gróf Sztáray Antal u. 28/a.) idén július végén elvégezte a Hősök tere 1. szám alatti Általános Iskola étkező és konyharészén a fűtés felújítását.

A munkálatok költségét az önkormányzat 2024. évi költségvetése tartalmazta. (549.600 Ft + ÁFA)


A kivitelezéskor felmerült pótmunkaigényként az egyik radiátorhoz menő vezeték cseréje. Ez a rész a felméréskor el volt bútorokkal takarva, így nem került bele az alapösszegbe.

A pótmunkára árajánlatot adott a kivitelező, melynek összege 135.800 Ft + ÁFA:

Árajánlatot mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pótmunka összegét jóváhagyni szíveskedjenek.

Pétfürdő, 2024. augusztus 21.

  
**Horváth Éva**  
polgármester

## határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. augusztus 29-i ülésén meghozta a

### **.../2024.(VIII.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t - o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a Pétfürdő, Hősök tere 1. szám alatti Általános Iskola étkezőjében és konyhájában történt fűtésfelújítás során felmerült pótmunka elvégeztetése a kivitelező DS Gázszerelő Bt-vel (Várpalota, Gróf Sztáray Antal u. 28/a. indokolt.

A pótmunka összege: 135.800 Ft + ÁFA, melyre a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott felújítási előirányzat már nem nyújt fedezetet.

A Képviselő-testület a pótmunka kivitelezésére 173 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy

- a) a pótmunkát rendelje meg,
- b) a fentieket a költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe.

**Határidő:** a) pontra: azonnal

b) pontra: a költségvetés soron következő módosítása

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Pétfürdő, 2024. augusztus 29.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**DS Gázszerelő Bt.**  
8100 Várpalota Gróf Sztáray Antal u. 28/a  
Tel: +36-20-9817-508  
e-mail: dsgazszerelo@gmail.com

**Pétfürdő Polgármesteri Hivatal**  
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C

<b>PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. PÉ: 452.	
Tervezési és költségvetési osztály	
Dátum: 2024. 08. 02.	Előirányzat: PÉF/5444-3/2024
Tárgy: Konyha fűtési bekötővezetékek cseréje	
Készítette: T. L. 2024. 08. 02.	

**T. Tránszki László r.l**

**Tárgy: Árajánlat pótmunka**

**Pétfürdő Általános Iskola Hősök tere 1.**

**Konyha fűtési bekötővezetékek cseréje**

**Árajánlat műszaki tartalma**

- fűtési vezeték bontása
- radiátor szerelvények kiszérése
- falátörések elkészítése
- új fűtési vezeték kiépítése
- vezeték rákötése radiátorra
- termosztatikus radiátor szelepek, és visszatérő elzárók beépítése
- rendszer nyomáspróbája, üzembe helyezése

**Ajánlati árunk összesen nettó: 135.800Ft + ÁFA**

Kelt: Várpalota, 2024. 08. 02.

Miklós János  
DS Gázszerelő Bt.